Информация о проверке полноты и эффективности использования субсидий, выделенных в 2008 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования.
Счётной палатой Ульяновской области в мае текущего года проводилась проверка полноты и эффективности использования  субсидий, выделенных в 2008 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования. На данные цели из областного бюджета было выделено в 2008 году 112,0 млн. рублей.

Главным распорядителем указанных средств являлось Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.

Основным подрядчиком в 2008 году был  ОГУП «Ульяновскавтодор», который выполнил работы по всем муниципальным образованиям на общую сумму 92,7 млн. рублей, или на 83 процента от общего объёма субсидий. 

Выборочно производились документальная проверка и визуальный осмотр дорог в следующих муниципальных образованиях: МО «Чердаклинский район» (2 поселения), «Цильнинский район» (2 поселения), «Карсунский район» (8 поселений), «Инзенский район» (1 городское поселение), «г.Новоульяновск», «г. Димитровград».

При проведении проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Дороги, на ремонт которых выделялись средства, в имущественных комплексах муниципальных образований либо не числятся, либо указаны только названия улиц (в МО «Алгашинское сельское поселение», МО «Большенагаткинское сельское поселение» дороги не числятся, в МО «Языковское городское поселение» отремонтирована дорога по ул. Крупской (350,0 тыс. рублей), которой нет в перечне дорог; в МО «Инзенское городское поселение» указаны названия улиц, протяжённость, категория дорог, но не указана стоимостная оценка).

 2.  Во всех проверенных муниципальных образованиях Ульяновской области не проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации (нарушены Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»,  Градостроительный кодекс Российской Федерации, и Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»).

3. МО «Цильнинский район» (МО «Большенагаткинское сельское поселение) провело конкурсные торги на производство работ по ремонту автомобильных дорог и заключило муниципальные контракты в конце 2007 года, не имея финансового обеспечения, что является нарушением ст. 72, 219 Бюджетного кодекса Российской  Федерации. Работы произведены в 2008 году.

4. Ямочный ремонт дорог (как показала проверка 2007 и 2008 года) – является  неэффективным. В МО «Языковское городское поселение» после зимы вокруг отремонтированных ямок образовались  новые.  
5. В МО «Большепосёлковое сельское поселение» Карсунского района при производстве дорожных работ в нарушении ГОСТа-3344-83 вместо щебёночно-гравийной смеси использовался местный строительный материал. Качество отремонтированной дороги неудовлетворительное (т.е. средства в сумме 100,0 тыс. рублей использованы неэффективно). 

6. Имеет место неправомерное использование бюджетных средств в МО «Большенагаткинское сельское поселение», так субсидии, выделенные на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования были использованы на новое строительство дорог (сумма нарушений составляет 5499,1 тыс. рублей) (дороги по ул. Симбирской и Сахалинской).
7. МО ««Большенагаткинское сельское поселение» в нарушении Федерального закона  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключило 2 дополнительных соглашения на увеличение суммы  муниципальных контрактов на 10 процентов без увеличения объёмов работ (конкурсной документацией данные изменения не предусматривались). В силу статей 167,168,180 Гражданского кодекса РФ данные дополнительные соглашения  не соответствуют требованиям закона, не действительны с момента заключения и не влекут юридических последствий. Поэтому вся полученная подрядчиком (ФГУ ДЭП № 148) стоимость удорожания выполненных работ подлежит возмещению в областной бюджет (500,0 тыс. рублей). 
8. Подрядчиками  (МДРСУ № 4 «Ульяновскавтодор», ОАО «Ульяновскдорстрой) в актах выполненных работ ф.КС-2 по ремонту автомобильных дорог  в МО «Алгашинское сельское поселение» Цильнинского района (95,6 тыс. рублей) и в МО «город Димитровград» (190,5 тыс. рублей) были допущены следующие нарушения:
- необоснованное увеличение цены на материалы;
- дважды предъявлены к оплате одни и те же строительные материалы. Общая сумма нарушений составляет 286,1 тыс. рублей, которая подлежит возмещению в областной бюджет.
 Таким образом, по итогам проверки общая сумма нарушений составляет 6385,2 тыс. рублей, из них: 
- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 5499,1 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 100,0 тыс. рублей.
- прочие нарушения – 786,1 тыс. рублей.
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