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ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки полноты и эффективности использования   бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию     «Новоспасский район» на финансирование мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»,  в части
строительства водопроводов в сельской местности

Общая сумма установленных нарушений –  10922,9 тыс. рублей (56,8 процента от общей суммы выделенных средств) из них:

- неправомерно использовано –7352,3 тыс. рублей;

- неэффективно использовано – 108,1 тыс. рублей;

- прочие нарушения  – 3462,5 тыс. рублей, из них подлежат возмещению в областной бюджет - 1720,5 тыс. рублей.

Законом Ульяновской области от 24.11.2008 № 200-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2008 год» предусмотрено финансирование Программы (в части строительства водопроводов в сельское местности) в сумме 85277,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило – 84541,9 тыс. рублей,  из них  муниципальному образованию «Новоспасский район» - 18988,0 тыс. рублей (в том числе 5770,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 13218,0 тыс. рублей – средства областного бюджета). На софинансирование данной Программы из местного бюджета предусматривалось 261,0 тыс. рублей. 

В полном соответствии с проектно-сметной документацией   выполнено работ на сумму 10361,0 тыс. рублей (54,8 процента от общей суммы).

Не использованы по состоянию на 01.01.2009 средства на общую сумму  2331,2  тыс. рублей, которые согласно п.1 ст. 242 Бюджетного кодекса подлежат возврату в  бюджет.  Администрацией Новоспасского района в нарушении пункта 4.1 статьи 9 и части 10 статьи 63 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» было оформлено дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2008. Сроки выполнения в котором  указаны  01.06.2009  и отмечено, что оплата работ в сумме 2331,2 тыс. рублей произведена авансом.
В представленном акте выполненных работ ф.КС-2 № 1 от 07.05.2009 не указано где именно произведены работы, поэтому отнести их к проектным или выполненным без проекта не представляется возможным. 

Не выполнены предусмотренные проектно-сметной документацией работы на общую сумму 6556,8 тыс. рублей (34,1 процента от общей суммы): не произведена закольцовка улиц Садовая и Сорокина по соединяющим переулкам и ул. Молодёжной на сумму 3437,5 тыс. рублей, не произведён  демонтаж и монтаж водонапорной башни на сумму 3119,3  тыс. рублей.
При этом на сумму 6558,1 тыс. рублей были  выполнены работы, не отражённые в проектно-сметной документации,  с нарушением  ч. 12 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
 
1. Произведён ремонт водонапорной башни в п. Красносельск на общую сумму 2761,4 тыс. рублей, вместо предусмотренного проектом демонтажа старой и строительства новой водонапорной башни  на сумму 3119,3 тыс. рублей.

2. Выполнены работы  на сумму 1615,5 тыс. рублей  по строительству водопроводов в п. Красносельск  ул. Строителей, Каширина, Железнодоржная, Школьная, Солнечная, переулок Новый, которые не предусмотрены проектно-сметной документацией.

3. Кроме того, были выполнены работы по строительству водопроводов в других населённых пунктах Красносельского поселения (п. Лесной, п. Крупзавод, п. Репьёвка, станция Репьёвка) на общую сумму 2181,2 тыс. рублей, не предусмотренные проектно-сметной документацией. 


При проверке документов, представленных по фактически выполненным работам, выявлены следующие нарушения:

1. На конкурс выставлялась сметная документация, выполненная в ценах 2 квартала 2008 года, акты выполненных работ по фактическому выполнению представлены с превышением стоимости на сумму 1549,4 тыс. рублей, так как пересчитаны в ценах 3 и 4 кварталов 2008 года. Таким образом, имеет место неправомерное использование средств в сумме 1549,4 тыс. рублей, которые подлежат возмещению в областной бюджет. 

2. Работы по муниципальному контракту № 4 от 18 сентября 2008 года должны быть закончены до 01.11.2008. Фактически работы производились до июня 2009 года, согласно п.6.2. муниципального контракта заказчик в праве потребовать неустойку за срыв сроков строительства. Однако этого к моменту проверки сделано не было.

3. Расчёты на перевозку и проживание работников ОАО «Строитель» взяты не по проектным данным.
4. Не представляется возможным проверить работы по водопонижению на сумму 1742,0 тыс. рублей. Исполнительная документация  на данные работы не предоставлена.


5.Не произведены, но оплачены следующие виды работ  на общую сумму 22,7 тыс. рублей (устройство каменной отмостки вокруг горловины колодцев). Данная сумма подлежит возврату в областной бюджет. 

6. На момент проверки на складе МУП «Коммунсервис» представлен  хлоратор вакуумный ЛОНИИ-100, колонки водоразборные и трубы ПЭ. 
Актом выполненных работ № 25 данный хлоратор оплачен 18.12.2008, а товарная накладная № 42 датирована  05.02.2009г. Водоразборные колонки оплачены по акту № 12-1.Так как хлоратор и колонки не установлены и не используются по назначению, имеет место неэффективное использование бюджетных средств в сумме 86,3 тыс. рублей.

7. В нарушении п.2.1.3 муниципального контракта № 4 от 18.09.2008 «Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядчиков». Фактически для выполнения строительно-монтажных работ по данному контракту было привлечено два субподрядчика ООО «Русь» (работ выполнено  на сумму  2092,7 тыс. рублей) и ИП Бейбиков (работ выполнено на 109,0 тыс. рублей).  Таким образом,  имеет место неправомерное использование бюджетных средств в сумме 2201,7 тыс. рублей.
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