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Информация 

о результатах проверки полноты и эффективности использования  средств, выделенных  в 2008 году и за 6 месяцев 2009 года на реализацию ОЦП «Охрана окружающей среды в Ульяновской области 
 на 2007 – 2011 годы».

Контрольное мероприятие проводилось в соответствии с планом работы Счётной палаты Ульяновской области на 2009 год, утверждённый  Коллегией   Счётной палаты   Ульяновской области от  03.03.2009 № 4.
Контрольное мероприятие проводилось с целью проверки полноты и эффективности использования  средств, выделенных в 2008 году и за 6 месяцев 2009 года на реализацию ОЦП «Охрана окружающей среды в Ульяновской области  на 2007 – 2011 годы».

Контрольное мероприятие проводилось с 6 июля по 31 июля 2009 года  в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области (далее Министерство), муниципальных образованиях Ульяновской области и подрядных организациях.

Общая сумма установленных нарушений составила 459,5 тыс.руб., из них:

- неэффективно использовано – 139,5 тыс.руб.;

- прочие нарушения  – 320,0 тыс.руб., подлежащие возмещению в областной бюджет (150,0 тыс.руб. возвращено в ходе проверки).

Главным распорядителем указанных средств являлось Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области.

Законом Ульяновской области от 02.12.2008 № 203-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы»  с учётом всех внесённых изменений утверждена сумма финансирования данной Программы 14484,0 тыс.руб. Фактически профинансировано за шесть месяцев  2009 года – 1769,5 тыс. руб. (12,2%). Кассовые расходы составили – 1664,1 тыс.руб.

В ходе проверки выявлен целый ряд нарушений, в том числе:

1. При заключении государственного контракта с ИП Майоркиным В.С. на проведение ремонтных работ истока р.Симбирки (родник Маришка) не применен коэффициент перехода от федеральных расценок к территориальным расценкам, применены не правильные коэффициенты  пересчета в текущие цены 3 кв. 2008 года. Переплата по данным нарушениям составила 8,9 тыс.руб., средства подлежат возмещению в областной бюджет.
2. В договоре заключённом с ООО «Коммунальная служба» Барышского района на ремонт родника «Ак-су» обоснование расценок не соответствует прямым затратам, не применен коэффициент  перехода от федеральных расценок  к территориальным расценкам, не предусматривалась оплата за составление смет, в сметной документации предусматривался пересчет в текущие цены поиндексно, а в акте КС-2 применен индекс СМР. Переплата по данным нарушениям составила 3,1 тыс. рублей, средства подлежат возмещению в областной бюджет.
3. При исполнении государственного контракта заключённого с ООО «Чистые пруды» на проведение  работ по благоустройству Верхнего (Трехсосенского) в актах выполненных работ ф.КС-2 неправомерно применен ряд коэффициентов. В итоге переплата по данным нарушениям составила 285,9 тыс.руб. По состоянию на 23.07.2009 подрядчик возвратил в бюджет 150,0 тыс.руб. 

4. При заключении государственного контракта с ООО «Ландшафт» на проведение  работ по ликвидации несанкционированных свалок на особо охраняемой природной территории «Дубовая роща» г.Димитровграда   аукционная документация составлена с учетом НДС на сумму 100,0 тыс.руб. Смета, являющаяся неотъемлемой частью госконтракта, составлена на сумму 100,0 тыс.руб. без учета НДС. Переплата по данному нарушению составила 22,1 тыс.руб.,  средства подлежат возмещению в областной бюджет.
Предложения:

Министру лесного хозяйства,  природопользования и экологии Ульяновской области в кротчайшие сроки:

- обеспечить  возврат средств от ИП Майоркина В.С. в сумме 8,9 тыс.руб., от ООО «Коммунальная служба» Барышского района в сумме 3,1 тыс.руб., от ООО «Чистые пруды» в сумме 135, 9  тыс.руб., от ООО «Ландшафт» - 22,1 тыс.руб.;
- не допускать  неэффективного использования средств;

           - принять меры административного воздействия к лицам, допустившим нарушения.
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