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Информация
о результатах проверки полноты и эффективности использования средств областного бюджета,  выделенных в 2008 году  Министерству строительства Ульяновской области на финансирование областной целевой программы «Реконструкция и восстановление наружного освещения в муниципальных образованиях Ульяновской области  на 2008-2011 годы».

Целью контрольного мероприятия являлась проверка полноты и эффективности использования средств областного бюджета,  выделенных в 2008 году  Министерству строительства Ульяновской области на финансирование областной целевой программы «Реконструкция и восстановление наружного освещения в муниципальных образованиях Ульяновской области  на 2008-2011 годы» (далее – Программа). Объектами контрольного мероприятия явились: Министерство строительства Ульяновской области (далее Министерство), ОГУ "Ульяновскоблстройзаказчик", муниципальное образование «Кузоватовское городское посление», муниципальное образование «город Димитровград», ООО «МХО Симбирскгазификация», ОАО «Ульяновская сетевая компания», ООО «Энергострой». Проверка проводилась с  2  по 12  марта 2009 года.
По результатам контрольного мероприятия общая сумма установленных нарушений составила  173,3 тыс. рублей.
В результате проверки были выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. Постановлением Правительства  от 05.02.2008 № 3/45-П была  утверждена областная целевая программа «Реконструкция и восстановление наружного освещения в муниципальных образованиях Ульяновской области на 2008-2011 годы» (далее – Программа). Объём финансирования на 2008 год в Программе утверждён в сумме 103862,0 тыс. рублей, в том числе: 88282,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;  15579,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов. В Законе Ульяновской области от 19.05.2008 № 72-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете на 2008 год»   (далее – Закон о бюджете) предусмотрена сумма 3862,0 тыс. рублей, в том числе муниципальному образованию «Кузоватовское городское поселение» (далее – МО «Кузоватовское городское поселение») - 1312,0 тыс. рублей,  муниципальному образованию «город Димитровград» (далее МО «город Димитровград») - 2550,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 3862,0 тыс. рублей. В течение 2008 года в Программу не вносились изменения в части уменьшения суммы финансирования. Таким образом, имеет место несоответствие Программы и Закона о бюджете.
2. На момент проверки не определёны балансодержатели и не заключены договоры на техническое обслуживание реконструированных сетей в МО «Кузоватовское городское поселение», МО «город Димитровград».
3. Работы по реконструкции уличного освещения в МО «Кузоватовское городское поселение» произведены по всем улицам, отраженным в Программе, однако документы (контракты, локальные сметы, акты выполненных работ ф. КС-2, справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3)  оформлены только на две улицы (ул. Ленина, ул. Комсомольская).
4. В результате необоснованного увеличения цен на основные и вспомогательные материалы завышена сумма строительно-монтажных работ  в МО «город Димитровград» на 173,3 тыс. рублей,  таким образом, нарушена ст.743 Гражданского кодекса Российской Федерации.  Данная сумма подлежит возврату  в областной бюджет.
На основании результатов проверки Счётная палата Ульяновской области предлагает:

Главе муниципального образования «Кузоватовское городское поселение»: 
1. Определить балансодержателя реконструированных сетей уличного освещения и заключить договор на их техническое обслуживание.
2. Оформить документы (акты выполненных работ ф. КС-2, акты о стоимости выполненных работ ф. КС-3) на  реконструированные сети уличного освещения.

Главе администрации муниципального образования «город Димитровград»:

1.  Определить балансодержателя реконструированных сетей уличного освещения и заключить договор на их техническое обслуживание.

2. Обеспечить возврат  в областной бюджет 173,3 тыс. рублей от ОАО «Ульяновская сетевая компания».
Аудитор

Счётной палаты

Ульяновской области                                                                       Л. Ю. Лахтина
