
ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам параллельного контрольного мероприятия по проверке 

законности и результативности использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по 
исполнению местных бюджетов в МО «Старомайнский район»                   за 

2020 год и 1 полугодие 2021 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 
Ульяновской области «О Счётной палате Ульяновской области» от 10.10.2008 
№170-ЗО, план деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 
год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области 
от 24.12.2020 № 49/2020, приказ от 20.09.2021 №56 «О проведении 
параллельного контрольного мероприятия», приказ Счётной палаты 
Ульяновской области от 07.12.2021 №76 «О внесении изменений в приказ 
Счётной палаты Ульяновской области  от 20.09.2021 №56 «О проведении 
контрольного мероприятия», удостоверение на право проведения контрольного 
мероприятия от 20.09.2021 №73 СП 01-12/1142. 

 
Цель контрольного мероприятия: 
• проверка соблюдения условий и требований законодательства 

Российской Федерации, областного законодательства, нормативных актов, 
принятых органами представительной и исполнительной власти 
муниципального образования, при исполнении местного бюджета; 

• проверка полноты и эффективности использования областных и 
федеральных средств, выделенных в 2020 году и в 1 полугодии 2021 года МО 
«Старомайнский район» на реализацию мероприятий государственных 
программ. 

 
Предмет контрольного мероприятия:  
• процесс формирования и использования средств бюджета МО 

«Старомайнский район»; 
• использование средств федерального бюджета и бюджета 

Ульяновской области, перечисленных бюджету МО «Старомайнский район». 
 
Объекты контрольного мероприятия: 
• Администрация муниципального образования «Старомайнский 

район». 
• Управление образования администрации МО «Старомайнский район». 
• МБУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр». 
• Администрации сельских поселений Муниципального образования 

«Старомайнский район». 
 

Проверяемый период: 2020 год, 1 полугодие 2021 года. 
 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 сентября 2021 года 

по 05 ноября 2021 года. 
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Объём проверенных средств – 110 516,2  тыс. рублей. 
 

Общая сумма нарушений – 2 639,1 тыс. рублей, из них подлежат 
возмещению в бюджет средства в сумме – 84,5 тыс. рублей.  

 
Сумма неэффективного использования средств –                                            

7 681,0 тыс. рублей. 
 

 Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц – 2 598,2 тыс. рублей, в том числе: 
 
1. 877,7 тыс. рублей - в нарушение требований ст.ст.34,94 Закона №44-ФЗ 
Подрядчиком не выполнено существенное условие контракта   от 26.07.2019 
№01683000002190002140001 на сумму 3400,0 тыс. рублей на выполнение 
проектных работ по объекту: «Реконструкция водоснабжения с установкой 
станции водоподготовки в р.п. Старая Майна Старомайнского района 
Ульяновской области» по срокам выполнения работ. Работы на сумму 877,7 
тыс. рублей в установленный контрактом срок до 10.12.2019 года Подрядчиком 
выполнены не были (пункт 4.44 Классификатора). 
 
2. 832,0 тыс. рублей - в нарушение требований ст.ст.34,94 Закона №44-ФЗ 
Подрядчиком не выполнено существенное условие контракта   от 06.12.2019 
№01683000002190003210001 на сумму 2696,9 тыс. рублей на выполнение 
проектных работ по объекту: «Реконструкция водозаборных сооружений в с. 
Кременки Старомайнского района Ульяновской области» по срокам 
выполнения работ. Работы на сумму 832,0 тыс. рублей в установленный 
контрактом срок до 01.04.2020 года Подрядчиком выполнены не были (пункт 
4.44 Классификатора). 
 
3. 815,1 тыс. рублей – нарушение администрацией МО «Старомайнский 
район» требований ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, пункта 2.10.20 МДК 
3-02.2001 Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации (утв. Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 №168) при заключении муниципального контракта от 10.03.2020 
№01683000002200000230001 на выполнение текущего ремонта водопровода в 
с. Аристовка МО «Жедяевское сельское поселение» Старомайнского района  на 
основании только одной локальной сметы. Фактически предусмотренные 
контрактом виды работ являются капитальным ремонтом, проводить который 
было необходимо на основании разработанной проектной документации                     
(п. 4.44.1 Классификатора). 
 
4. 35,1 тыс. рублей – оплата администрацией МО «Старомайнский район» 
невыполненных работ (укладка стальных водопроводных труб диаметром 300) 
подрядчику по муниципальному контракту от 25.08.2020 
№01685000006200008640001, на выполнение работ по ремонту автомобильной 
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дороги по ул. Молодёжная с. Волостниковка на сумму 4493,2 тыс. рублей, что 
является нарушением статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (п. 4.45 
Классификатора). 

Данные средства подлежат возмещению: 
• областной бюджет – 29,1 тыс. рублей; 
• бюджет МО «Старомайнский район» - 6,0 тыс. рублей.  

 
5. 29,8 тыс. рублей – оплата администрацией МО «Старомайнский район» 
работ по созданию автостоянки, не предусмотренных сметной документацией, 
и не указанных в акте о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) от 
07.10.2020 №1, что является нарушением статьи 34, 94 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (п. 
4.45 Классификатора). 

 
6. 8,5 тыс. рублей – оплата МБОО «Старомайнская средняя школа №2» 
невыполненных работ (стеновой протектор) подрядчику по муниципальному 
контракту от 31.08.2020 №01683000002200002380001 на выполнение работ по 
ремонту спортивного зала, что является нарушением статьи 34, 94 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (п. 4.45 Классификатора). 

Данные средства подлежат возмещению: 
• областной бюджет – 8,1 тыс. рублей; 
• бюджет МО «Старомайнский район» - 0,4 тыс. рублей.  

  
 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 40,9 тыс. рублей 
40,9 тыс. рублей – расчётная стоимость расчетная стоимость излишне 
списанного бензина марки АИ-92 на эксплуатацию школьного автобуса МОО 
«Жедяевская средняя школа» МО «Старомайнский район» на разницу 2856 
километров (2856 км х 32,4 л /100 = 925,34 литра х 44,19 рублей, с учётом 
стоимости бензина марки АИ-92 44,19 рублей по заключенному учреждением 
контракту № 01683000002210000310001 от 29.03.2021 года)  что является 
нарушением статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», нарушение требований, предъявляемых к оформлению 
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами (п.2.2 Классификатора). Данные средства подлежат 
возмещению. 
  

Неэффективное использование бюджетных средств – 7 681,0 тыс. 
рублей, в том числе:                                       

 



4 
 
1. 1 864,8 тыс. рублей – расходы администрации МО «Старомайнский 
район» на оплату фактически выполненных подрядчиком работ в рамках 
исполнения контракта от 06.12.2019 №01683000002190003210001 на сумму 
2696,9 тыс. рублей на выполнение проектных работ по объекту: 
«Реконструкция водозаборных сооружений в с. Кременки Старомайнского 
района Ульяновской области». При этом конечный результат заказанных работ 
Заказчиком не получен не только в установленный контрактом срок (до 
01.04.2020 года) но и на дату завершения контрольного мероприятия 
(17.12.2021 года), т.е. более 12 месяцев после установленной даты исполнения 
контракта (пункт 4 Методики). 
 
2. 2 522,3 тыс. рублей - расходы администрации МО «Старомайнский 
район» на оплату фактически выполненных подрядчиком работ в рамках 
исполнения контракта от 26.07.2019 №01683000002190002140001 на сумму                             
3 400,0 тыс. рублей на выполнение проектных работ по объекту: 
«Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п.  
Старая Майна Старомайнского района Ульяновской области». При этом 
конечный результат заказанных работ Заказчиком не получен не только в 
установленный контрактом срок (до 10.12.2019 года) но и на дату завершения 
контрольного мероприятия (17.12.2021 года), т.е. более 12 месяцев после 
установленной даты исполнения контракта (пункт 4 Методики). 

 
3. 3 293,9 тыс. рублей - расходы консолидированного бюджета МО 
«Старомайнский район» на уплату штрафов за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров), в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ, 
являются неэффективным использованием бюджетных средств (п. 8 
Методики), в том числе: 
 2020 год – 1 543,4  тыс. рублей: 
- за нарушение законодательства о налогах и сборах – 1 351,0 тыс. рублей  
- за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) – 192,4 тыс. рублей 
2021 год – 1 750,5 тыс. рублей: 
- за нарушение законодательства о налогах и сборах – 1 584,3 тыс. рублей; 
- за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) – 166,2 тыс. рублей 
 

На основании вышеизложенного Счетная палата Ульяновской 
области предлагает: 
 
 

Главе администрации МО «Старомайнский район»: 
 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, 
отмеченных в акте проверки. 
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2. Принять меры к возмещению подрядчиком денежных средств в сумме 
35,1 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Старомайнский район» за 
невыполненные работы (укладка стальных водопроводных труб диаметром 
300) по муниципальному контракту от 25.08.2020 №01685000006200008640001, 
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Молодёжная с. 
Волостникова на сумму 4 493,2 тыс. рублей (п. 4.45 Классификатора). 

Данные средства подлежат возмещению: 
• областной бюджет – 29,1 тыс. рублей; 
• бюджет МО «Старомайнский район» - 6,0 тыс. рублей.  

 
3. Взять на контроль принятие мер к возмещению подрядчиком денежных 
средств в сумме 8,5 тыс. рублей, оплаченных МБОО «Старомайнская средняя 
школа №2» за невыполненные работы (стеновой протектор) по 
муниципальному контракту от 31.08.2020 №01683000002200002380001 на 
выполнение работ по ремонту спортивного зала (п. 4.45 Классификатора). 

Данные средства подлежат возмещению: 
• областной бюджет – 8,1 тыс. рублей; 
• бюджет МО «Старомайнский район» - 0,4 тыс. рублей.  

 
4. Провести служебную проверку с целью определения виновных 
должностных лиц и принять меры к взысканию денежных средств в сумме                 
40,9 тыс. рублей – за излишне списанный бензин марки АИ-92 на эксплуатацию 
школьного автобуса МОО «Жедяевская средняя школа» МО «Старомайнский 
район» на разницу 2856 километров. (п.2.2 Классификатора). 
 Данные средства подлежат возмещению. 

 
5. Принять меры дисциплинарного и/или материального воздействия к 
лицам, допустившим нарушения, отражённые в акте контрольного 
мероприятия. 
 
6. В срок до 11.02.2022 года подать исковые заявления в Арбитражный суд 
Ульяновской области в отношении подрядчика о взыскании, предусмотренных 
контрактами, пеней и штрафных санкций за невыполненные вышеуказанным 
подрядчиком проектные работы на общую сумму 1 709,7 тыс. рублей по 
следующим контрактам: 

• №01683000002190002140001 от 26.07.2019 года - на сумму 877,7 тыс. 
рублей; 

• №0168000002190003210001 от 06.12.2019 года – на сумму 832,0 тыс. 
рублей. 

 
Директору МБОО «Старомайнская средняя школа №2»: 

 
Принять меры к возмещению подрядчиком денежных средств в сумме 8,5 

тыс. рублей, оплаченных МБОО «Старомайнская средняя школа №2» за 
невыполненные работы (стеновой протектор) по муниципальному контракту от 
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31.08.2020 №01683000002200002380001 на выполнение работ по ремонту 
спортивного зала. 

Данные средства подлежат возмещению: 
• областной бюджет – 8,1 тыс. рублей; 
• бюджет МО «Старомайнский район» - 0,4 тыс. рублей 


