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Информация
о результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Сенгилеевский район», а также отдельных вопросов по исполнению местного бюджета за 2008 год в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»

Целью контрольного мероприятия являлась проверка использования средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Сенгилеевский район», а также отдельных вопросов по исполнению местного бюджета за 2008 год в муниципальном образовании «Сенгилеевский район».

Контрольное мероприятие проводилось в Финансовом управлении администрации муниципального образования «Сенгилеевский район», администрации муниципального образования «Сенгилеевский район», Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Сенгилеевский район» (далее – КУМИ), администрации МО «Силикатненское городское поселение», администрации МО «Сенгилеевское городское поселение» с 17 февраля по 31 марта 2009 года.

Общая сумма установленных в результате проверки нарушений составила 514,0 тыс. рублей, в том числе:

- 34,5 тыс. рублей – нецелевое использование бюджетных средств;

- 151,6 – неэффективное использование бюджетных средств;

- 241,1 тыс. рублей – не поступление арендной платы в доход бюджета;
- 86,8 тыс. рублей –  оплата  работ по завышенной стоимости.
В результаты контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения:
1. Расчёт на выплату по 3-м субсидиям завышен на 151,6 тыс. рублей, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств и образованию остатка неиспользованных денежных средств.
2. Администрацией МО «Сенгилеевский район» произведены расходы, непредусмотренные сметой в сумме 34,5 тыс. рублей, направленные на обучение сотрудника по специальности социально-культурный сервис и туризм, начиная с 3 курса на ФГН и СТ УлГУ, что в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ является нецелевым расходованием бюджетных средств. 
3. Проверкой установлено, что по состоянию на 01.01.2009 семь построенных локальных газовых котельныхых котельных 2008 году 7 едств, 151,6 
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привело к недополучению в 2008 году налога на имущество.
4.  Выборочной проверкой по выдаче денежных средств под отчёт выявлены нарушения Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации. Установлены факты несвоевременного возврата денежных средств  и выдаче их при наличии задолженности.
5. Проверка арендных отношений показала:
в нарушение Гражданского Кодекса РФ арендные платежи перечисляются  арендаторами несвоевременно. Так, ОАО «Ульяновская сетевая компания» имело задолженность в сумме 158,3 тыс. рублей (11 месяцев), ООО «Сенгилей – Стройзаказчик» - 95,7 тыс. рублей (14 месяцев). Таким образом, в бюджет района в 2008 году не поступило доходов за аренду имущества, находящегося в собственности МО «Сенгилеевский район» на сумму 241,1 тыс. рублей.
Кроме того,

- учёт сумм начислений и поступлений арендной платы в КУМИ организован не на должном уровне;
- отсутствует информация о сумме задолженности арендаторов на начало и конец финансового года, сроках её возникновения;
- отсутствует информация о просроченной задолженности;

- работа с должниками КУМИ в основном ограничивается письменным предупреждением, без применения каких либо штрафных санкций.
6. В ходе проверки был установлен факт передачи муниципального имущества: водопроводные сети, тепловые сети, канализационные сети МО «Селикатненское городское поселение» ООО «Наш  Дом» без оформления договора аренды. Однако, между ООО «Наш Дом» и Администрацией МО «Силикатненское городское поселение» в нарушение Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ был заключен  договор  возмездного оказания услуг на сумму 200,0 тыс.рублей (ежемесячный  платёж), которая фактически не перечислялась.
7.  МОУ «Артюшкинская средняя общеобразовательная школа» был заключен муниципальный контракт на поставку мазута по цене 14,8 тыс. рублей, превышающей средние рыночные цены более чем в 3 раза (4,0 тыс. рублей – Уфимский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы), на что было указано проверкой Министерства финансов Ульяновской области. Решением Арбитражного суда Саратовской области действие данного муниципального контракта приостановлено до рассмотрения по существу искового заявления.
До проведения проверки комиссией Министерства финансов Ульяновской области в январе 2009 года ни МОУ «Артюшкинская средняя общеобразовательная школа» ни администрацией МО «Сенгилеевский район» никаких действий по расторжению вышеуказанного муниципального контракта не предпринималось. 
8. Общая сумма превышения стоимости по всем актам приёмки выполненных работ по ремонту многоквартирных жилых домов в МО «Сенгилеевское городское поселение» и МО «Силикатненское городское поселение» составляет 86,8 тыс. рублей (6,2 тыс. рублей и 80,6 тыс. рублей соответственно).
9. В нарушение Гражданского Кодекса РФ подрядчиками в лице ООО «Строительные технологии» и ООО «Титул» работы по капитальному ремонту МКЖД в МО «Сенгилеевское городское поселение» и МО «Силикатненское городское поселение» выполнены в срок не соответствующий сроку, указанному в заключенных договорах подряда.
10. В нарушение Гражданского Кодекса РФ ТСЖ не требовали уплаты неустойки за невыполнение работ в установленные контрактами сроки. В нарушение заключенных контрактов подряда неустойка за каждый день просрочки неисполнения обязательства  ООО «Гринда», ООО «Титул» и ООО «Строительные технологии» не выплачивалась.
11. Установлен ряд случаев несоответствия актов о приёмке выполненных, справки о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту МКЖД локальным сметным расчётам в разрезе видов работ. ООО «Гринда» не выполнялись указания Федеральной службы государственной статистики по применению и заполнению форм по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. Невнесение изменений в первоначальные сметы привело к тому, что оплата выполненных работ производилась заказчиком в лице ТСЖ за объёмы работ, которые не соответствуют объёмам работ предусмотренных локальными сметами. 
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие предложения:
1. Главе администрации МО «Сенгилеевский район» разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки и установить действенный контроль в целях их недопущения в дальнейшем, в том числе взыскать с ОАО «Ульяновская сетевая компания» и ООО «Сенгилей-Стройзаказчик» в доход бюджета района задолженность по арендной плате в сумме 241,1 тыс. рублей.
2. Главе администрации МО «Силикатненское городское поселение» оформить акты выполненных работ с ООО «Гринда» на уменьшение 
объёмов работ по ремонту систем отопления, водоснабжения на 80,6 тыс. рублей и обеспечить возврат данной суммы в областной бюджет. В дальнейшем случае невыполнения подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с условиями контракта подряда и Гражданским Кодексом РФ  использовать свои права в части взыскания неустойки.
3. Главе администрации МО «Сенгилеевское городское поселение» оформить акт выполненных работ с ООО «Строительные технологии» на уменьшение объёмов работ по ремонту системы ХВС на 6,2 тыс. рублей и обеспечить возврат данной суммы в областной бюджет. В дальнейшем случае невыполнения подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с условиями контракта подряда и Гражданским Кодексом РФ использовать свои права в части взыскания неустойки.
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